
23078 AB Tove Estimeret tidsplan bygherre Rev. 1
Udskrevet den 6. maj 2024 15:56

POWERED BY

dec 2023 jan 2024 feb 2024 mar 2024 apr 2024 maj 2024 jun 2024 jul 2024 aug 2024 sep 2024 okt 2024 nov 2024 dec 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Altanprojekt
29-04-2024 - 18-10-2024

Team 6
29-04-2024 - 18-10-2024

Estimeret dato for opstart +/- 1 uge
(100%) 29. apr - 29. apr

(R22 og R21) Hoffmeyersvej 4 tv og th ( 6FA)
30-04-2024 - 24-05-2024

Altan montage
(10%) 30. apr - 23. maj

Flyt platform
(0%) 24. maj - 24. maj

(R20+19) Hoffmeyersvej 2, tv + th (6FA)
27-05-2024 - 18-06-2024

Altan montage
(0%) 27. maj - 17. jun

Flyt af platform
(0%) 18. jun - 18. jun

(R18) Peter Bangs vej 93 th (3FA)
19-06-2024 - 22-07-2024

Altan montage
(0%) 19. jun - 28. jun

Ferie
(0%) 1. jul - 19. jul

Flyt af platform
(0%) 22. jul - 22. jul

(R17) Peter Bangs Vej 95, tv (3FA)
23-07-2024 - 02-08-2024

Altan montage
(0%) 23. jul - 1. aug

Flyt af platform
(0%) 2. aug - 2. aug

(R16) Peter Bangs Vej 95, th (3FA)
05-08-2024 - 14-08-2024

Altan montage
(0%) 5. aug - 13. aug

Flyt af platform
(0%) 14. aug - 14. aug

(R12) Hoffmeyersvej 5 tv (2Beton+2FR)
15-08-2024 - 29-08-2024

Altan montage
(0%) 15. aug - 28. aug

Fly af platform
(0%) 29. aug - 29. aug

(R10,11) Hoffmeyersvej 3 tv og th (6Beton)
30-08-2024 - 17-09-2024

Altan montage
(0%) 30. aug - 17. sep

(R9) Hoffmeyersvej 1, th (2Beton+2FR)
18-09-2024 - 03-10-2024

Altan montage
(0%) 18. sep - 2. okt

Flyt af platform
(0%) 3. okt - 3. okt

(R8) Hoffmeyersvej 1, tv (3Beton)
04-10-2024 - 18-10-2024

Altan montage
(0%) 4. okt - 18. okt

Team 1
06-05-2024 - 18-10-2024

Opstart
(0%) 6. maj - 7. maj

(R24) Peter Bangs Vej 91 tv (3FA)
08-05-2024 - 24-05-2024

Altan montage
(0%) 8. maj - 23. maj

Flyt af platform
(0%) 24. maj - 24. maj

(R23) Peter Bangs Vej 91 th (3FA)
27-05-2024 - 10-06-2024

Altan montage
(0%) 27. maj - 7. jun

Flyt af platform
(0%) 10. jun - 10. jun

(R13) Hoffmeyersvej 5 th (1FAA)
11-06-2024 - 18-06-2024

Altan montage
(0%) 11. jun - 17. jun

Flyt af platform
(0%) 18. jun - 18. jun

(R6) Bendzvej 2 th (1FAA)
19-06-2024 - 25-06-2024

Altan montage
(0%) 19. jun - 24. jun

Flyt af platform
(0%) 25. jun - 25. jun

(R1) Bendzvej 6 tv (3Beton)
26-06-2024 - 11-07-2024

Altan montage
(0%) 26. jun - 10. jul

Flyt af platform
(0%) 11. jul - 11. jul

(R2) Bendzvej 6 th (3Beton+2FR)
12-07-2024 - 06-08-2024

Altan montage
(0%) 12. jul - 5. aug

Ferie
(0%) 22. jul - 26. jul

Flyt af platform
(0%) 6. aug - 6. aug

(R3, 4) Bendzvej 4 tv og th (6Beton)
07-08-2024 - 06-09-2024

Altan montage
(0%) 7. aug - 5. sep

Flyt af platform
(0%) 6. sep - 6. sep

(R5) Bendzvej 2 tv (2Beton+2FR)
09-09-2024 - 24-09-2024

Altan montage
(0%) 9. sep - 23. sep

Flyt af platform
(0%) 24. sep - 24. sep

(R7) Peter Bangs Vej 93 tv (3Beton)
25-09-2024 - 18-10-2024

Altan montage + Afslutning af projekt (3beton)
(0%) 25. sep - 18. okt

Team ? (Kun måske, hvis de andre ikke indhenter det)
16-09-2024 - 15-10-2024

(R15) Hoffmeyersvej 7 th (3 Beton)
16-09-2024 - 30-09-2024

Altan montage
(0%) 16. sep - 27. sep

Flyt af platform
(0%) 30. sep - 30. sep

(R14) Hoffmeyersvej 7 tv (2Beton+2FR)
01-10-2024 - 15-10-2024

Altan montage
(0%) 1. okt - 15. okt

Navn

Altanprojekt
29-04-2024 - 18-10-2024 (172 days)

Team 6
29-04-2024 - 18-10-2024 (172 days)

        Estimeret dato for opstart +/- 1 uge
        29. apr - 29. apr (1 days) (100%)

(R22 og R21) Hoffmeyersvej 4 tv og th ( 6FA)
30-04-2024 - 24-05-2024 (24 days)

            Altan montage
            30. apr - 23. maj (16 days) (10%)

            Flyt platform
            24. maj - 24. maj (1 days) (0%)

(R20+19) Hoffmeyersvej 2, tv + th (6FA)
27-05-2024 - 18-06-2024 (22 days)

            Altan montage
            27. maj - 17. jun (16 days) (0%)

            Flyt af platform
            18. jun - 18. jun (1 days) (0%)

(R18) Peter Bangs vej 93 th (3FA)
19-06-2024 - 22-07-2024 (33 days)

            Altan montage
            19. jun - 28. jun (8 days) (0%)

            Ferie
            1. jul - 19. jul (15 days) (0%)

            Flyt af platform
            22. jul - 22. jul (1 days) (0%)

(R17) Peter Bangs Vej 95, tv (3FA)
23-07-2024 - 02-08-2024 (10 days)

            Altan montage
            23. jul - 1. aug (8 days) (0%)

            Flyt af platform
            2. aug - 2. aug (1 days) (0%)

(R16) Peter Bangs Vej 95, th (3FA)
05-08-2024 - 14-08-2024 (9 days)

            Altan montage
            5. aug - 13. aug (7 days) (0%)

            Flyt af platform
            14. aug - 14. aug (1 days) (0%)

(R12) Hoffmeyersvej 5 tv (2Beton+2FR)
15-08-2024 - 29-08-2024 (14 days)

            Altan montage
            15. aug - 28. aug (10 days) (0%)

            Fly af platform
            29. aug - 29. aug (1 days) (0%)

(R10,11) Hoffmeyersvej 3 tv og th (6Beton)
30-08-2024 - 17-09-2024 (18 days)

            Altan montage
            30. aug - 17. sep (13 days) (0%)

(R9) Hoffmeyersvej 1, th (2Beton+2FR)
18-09-2024 - 03-10-2024 (15 days)

            Altan montage
            18. sep - 2. okt (11 days) (0%)

            Flyt af platform
            3. okt - 3. okt (1 days) (0%)

(R8) Hoffmeyersvej 1, tv (3Beton)
04-10-2024 - 18-10-2024 (14 days)

            Altan montage
            4. okt - 18. okt (11 days) (0%)

Team 1
06-05-2024 - 18-10-2024 (165 days)

        Opstart
        6. maj - 7. maj (2 days) (0%)

(R24) Peter Bangs Vej 91 tv (3FA)
08-05-2024 - 24-05-2024 (16 days)

            Altan montage
            8. maj - 23. maj (10 days) (0%)

            Flyt af platform
            24. maj - 24. maj (1 days) (0%)

(R23) Peter Bangs Vej 91 th (3FA)
27-05-2024 - 10-06-2024 (14 days)

            Altan montage
            27. maj - 7. jun (10 days) (0%)

            Flyt af platform
            10. jun - 10. jun (1 days) (0%)

(R13) Hoffmeyersvej 5 th (1FAA)
11-06-2024 - 18-06-2024 (7 days)

            Altan montage
            11. jun - 17. jun (5 days) (0%)

            Flyt af platform
            18. jun - 18. jun (1 days) (0%)

(R6) Bendzvej 2 th (1FAA)
19-06-2024 - 25-06-2024 (6 days)

            Altan montage
            19. jun - 24. jun (4 days) (0%)

            Flyt af platform
            25. jun - 25. jun (1 days) (0%)

(R1) Bendzvej 6 tv (3Beton)
26-06-2024 - 11-07-2024 (15 days)

            Altan montage
            26. jun - 10. jul (11 days) (0%)

            Flyt af platform
            11. jul - 11. jul (1 days) (0%)

(R2) Bendzvej 6 th (3Beton+2FR)
12-07-2024 - 06-08-2024 (25 days)

            Altan montage
            12. jul - 5. aug (17 days) (0%)

            Ferie
            22. jul - 26. jul (5 days) (0%)

            Flyt af platform
            6. aug - 6. aug (1 days) (0%)

(R3, 4) Bendzvej 4 tv og th (6Beton)
07-08-2024 - 06-09-2024 (30 days)

            Altan montage
            7. aug - 5. sep (22 days) (0%)

            Flyt af platform
            6. sep - 6. sep (1 days) (0%)

(R5) Bendzvej 2 tv (2Beton+2FR)
09-09-2024 - 24-09-2024 (15 days)

            Altan montage
            9. sep - 23. sep (11 days) (0%)

            Flyt af platform
            24. sep - 24. sep (1 days) (0%)

(R7) Peter Bangs Vej 93 tv (3Beton)
25-09-2024 - 18-10-2024 (23 days)

            Altan montage + Afslutning af projekt (3beton)
            25. sep - 18. okt (18 days) (0%)

Team ? (Kun måske, hvis de andre ikke indhenter det)
16-09-2024 - 15-10-2024 (29 days)

(R15) Hoffmeyersvej 7 th (3 Beton)
16-09-2024 - 30-09-2024 (14 days)

            Altan montage
            16. sep - 27. sep (10 days) (0%)

            Flyt af platform
            30. sep - 30. sep (1 days) (0%)

(R14) Hoffmeyersvej 7 tv (2Beton+2FR)
01-10-2024 - 15-10-2024 (14 days)

            Altan montage
            1. okt - 15. okt (11 days) (0%)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
(R22 og R21) Hoffmeyersvej 4 tv og th ( 6FA)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
(R20+19) Hoffmeyersvej 2, tv + th (6FA)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
(R18) Peter Bangs vej 93 th (3FA)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
(R17) Peter Bangs Vej 95, tv (3FA)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
(R16) Peter Bangs Vej 95, th (3FA)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
(R12) Hoffmeyersvej 5 tv (2Beton+2FR)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
(R10,11) Hoffmeyersvej 3 tv og th (6Beton)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
(R9) Hoffmeyersvej 1, th (2Beton+2FR)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
R8) Hoffmeyersvej 1, tv (3Beton)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
(R24) Peter Bangs Vej 91 tv (3FA)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
(R23) Peter Bangs Vej 91 th (3FA)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
R13) Hoffmeyersvej 5 th (1FAA)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
(R6) Bendzvej 2 th (1FAA)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
(R1) Bendzvej 6 tv (3Beton)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
(R2) Bendzvej 6 th (3Beton+2FR)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
(R3, 4) Bendzvej 4 tv og th (6Beton)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
(R5) Bendzvej 2 tv (2Beton+2FR)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
(R7) Peter Bangs Vej 93 tv (3Beton)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
(R15) Hoffmeyersvej 7 th (3 Beton)

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
R14) Hoffmeyersvej 7 tv (2Beton+2FR



MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv

MartinThomsen-Altana
Fremhæv
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