
23078 AB Tove Estimeret tidsplan bygherre Rev. 1
Udskrevet den 3. juni 2024 13:39

POWERED BY

jan 2024 feb 2024 mar 2024 apr 2024 maj 2024 jun 2024 jul 2024 aug 2024 sep 2024 okt 2024 nov 2024 dec 2024
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Altanprojekt
29-04-2024 - 21-10-2024

Team 6
29-04-2024 - 21-10-2024

Estimeret dato for opstart +/- 1 uge
(100%) 29. apr - 29. apr

(R22 og R21) Hoffmeyersvej 4 tv og th ( 6FA)
30-04-2024 - 05-06-2024

Altan montage
(100%) 30. apr - 4. jun

Flyt platform
(0%) 5. jun - 5. jun

(R20+19) Hoffmeyersvej 2, tv + th (6FA)
06-06-2024 - 24-06-2024

Altan montage
(0%) 6. jun - 21. jun

Flyt af platform
(0%) 24. jun - 24. jun

(R18) Peter Bangs vej 93 th (3FA)
25-06-2024 - 23-07-2024

Altan montage
(0%) 25. jun - 22. jul

Ferie
(100%) 1. jul - 19. jul

Flyt af platform
(0%) 23. jul - 23. jul

(R17) Peter Bangs Vej 95, tv (3FA)
24-07-2024 - 05-08-2024

Altan montage
(0%) 24. jul - 2. aug

Flyt af platform
(0%) 5. aug - 5. aug

(R16) Peter Bangs Vej 95, th (3FA)
06-08-2024 - 15-08-2024

Altan montage
(0%) 6. aug - 14. aug

Flyt af platform
(0%) 15. aug - 15. aug

(R12) Hoffmeyersvej 5 tv (2Beton+2FR)
16-08-2024 - 30-08-2024

Altan montage
(0%) 16. aug - 29. aug

Fly af platform
(0%) 30. aug - 30. aug

(R10,11) Hoffmeyersvej 3 tv og th (6Beton)
02-09-2024 - 18-09-2024

Altan montage
(0%) 2. sep - 18. sep

(R9) Hoffmeyersvej 1, th (2Beton+2FR)
19-09-2024 - 04-10-2024

Altan montage
(0%) 19. sep - 3. okt

Flyt af platform
(0%) 4. okt - 4. okt

(R8) Hoffmeyersvej 1, tv (3Beton)
07-10-2024 - 21-10-2024

Altan montage
(0%) 7. okt - 21. okt

Team 1
06-05-2024 - 18-10-2024

Opstart
(100%) 6. maj - 7. maj

(R24) Peter Bangs Vej 91 tv (3FA)
08-05-2024 - 24-05-2024

Altan montage
(100%) 8. maj - 23. maj

Flyt af platform
(100%) 24. maj - 24. maj

(R23) Peter Bangs Vej 91 th (3FA)
27-05-2024 - 10-06-2024

Altan montage
(40%) 27. maj - 7. jun

Flyt af platform
(0%) 10. jun - 10. jun

(R13) Hoffmeyersvej 5 th (1FAA)
11-06-2024 - 18-06-2024

Altan montage
(0%) 11. jun - 17. jun

Flyt af platform
(0%) 18. jun - 18. jun

(R6) Bendzvej 2 th (1FAA)
19-06-2024 - 25-06-2024

Altan montage
(0%) 19. jun - 24. jun

Flyt af platform
(0%) 25. jun - 25. jun

(R1) Bendzvej 6 tv (3Beton)
26-06-2024 - 11-07-2024

Navn

Altanprojekt
29-04-2024 - 21-10-2024 (175 days)

Team 6
29-04-2024 - 21-10-2024 (175 days)

        Estimeret dato for opstart +/- 1 uge
        29. apr - 29. apr (1 days) (100%)

(R22 og R21) Hoffmeyersvej 4 tv og th ( 6FA)
30-04-2024 - 05-06-2024 (36 days)

            Altan montage
            30. apr - 4. jun (26 days) (100%)

            Flyt platform
            5. jun - 5. jun (1 days) (0%)

(R20+19) Hoffmeyersvej 2, tv + th (6FA)
06-06-2024 - 24-06-2024 (18 days)

            Altan montage
            6. jun - 21. jun (12 days) (0%)

            Flyt af platform
            24. jun - 24. jun (1 days) (0%)

(R18) Peter Bangs vej 93 th (3FA)
25-06-2024 - 23-07-2024 (28 days)

            Altan montage
            25. jun - 22. jul (20 days) (0%)

            Ferie
            1. jul - 19. jul (15 days) (100%)

            Flyt af platform
            23. jul - 23. jul (1 days) (0%)

(R17) Peter Bangs Vej 95, tv (3FA)
24-07-2024 - 05-08-2024 (12 days)

            Altan montage
            24. jul - 2. aug (8 days) (0%)

            Flyt af platform
            5. aug - 5. aug (1 days) (0%)

(R16) Peter Bangs Vej 95, th (3FA)
06-08-2024 - 15-08-2024 (9 days)

            Altan montage
            6. aug - 14. aug (7 days) (0%)

            Flyt af platform
            15. aug - 15. aug (1 days) (0%)

(R12) Hoffmeyersvej 5 tv (2Beton+2FR)
16-08-2024 - 30-08-2024 (14 days)

            Altan montage
            16. aug - 29. aug (10 days) (0%)

            Fly af platform
            30. aug - 30. aug (1 days) (0%)

(R10,11) Hoffmeyersvej 3 tv og th (6Beton)
02-09-2024 - 18-09-2024 (16 days)

            Altan montage
            2. sep - 18. sep (13 days) (0%)

(R9) Hoffmeyersvej 1, th (2Beton+2FR)
19-09-2024 - 04-10-2024 (15 days)

            Altan montage
            19. sep - 3. okt (11 days) (0%)

            Flyt af platform
            4. okt - 4. okt (1 days) (0%)

(R8) Hoffmeyersvej 1, tv (3Beton)
07-10-2024 - 21-10-2024 (14 days)

            Altan montage
            7. okt - 21. okt (11 days) (0%)

Team 1
06-05-2024 - 18-10-2024 (165 days)

        Opstart
        6. maj - 7. maj (2 days) (100%)

(R24) Peter Bangs Vej 91 tv (3FA)
08-05-2024 - 24-05-2024 (16 days)

            Altan montage
            8. maj - 23. maj (10 days) (100%)

            Flyt af platform
            24. maj - 24. maj (1 days) (100%)

(R23) Peter Bangs Vej 91 th (3FA)
27-05-2024 - 10-06-2024 (14 days)

            Altan montage
            27. maj - 7. jun (10 days) (40%)

            Flyt af platform
            10. jun - 10. jun (1 days) (0%)

(R13) Hoffmeyersvej 5 th (1FAA)
11-06-2024 - 18-06-2024 (7 days)

            Altan montage
            11. jun - 17. jun (5 days) (0%)

            Flyt af platform
            18. jun - 18. jun (1 days) (0%)

(R6) Bendzvej 2 th (1FAA)
19-06-2024 - 25-06-2024 (6 days)

            Altan montage
            19. jun - 24. jun (4 days) (0%)

            Flyt af platform
            25. jun - 25. jun (1 days) (0%)

(R1) Bendzvej 6 tv (3Beton)
26-06-2024 - 11-07-2024 (15 days)

MichaelJensen-Altana
Tekstboks
REV. 03-06-2024

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
Team 6

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R20+19) Hoffmeyersvej 2, tv + th (6FA)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
R18) Peter Bangs vej 93 th (3FA)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R17) Peter Bangs Vej 95, tv (3FA)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R16) Peter Bangs Vej 95, th (3FA)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R22 og R21) Hoffmeyersvej 4 tv og th ( 6FA)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R12) Hoffmeyersvej 5 tv (2Beton+2FR)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R10,11) Hoffmeyersvej 3 tv og th (6Beton)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R8) Hoffmeyersvej 1, tv (3Beton)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
Team 1

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R24) Peter Bangs Vej 91 tv (3FA)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R23) Peter Bangs Vej 91 th (3FA)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R13) Hoffmeyersvej 5 th (1FAA)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R6) Bendzvej 

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R6) Bendzvej 2 th (1FAA)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
R1) Bendzvej 6 tv (3Beton)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R9) Hoffmeyersvej 1, th (2Beton+2FR)
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Altan montage
(0%) 26. jun - 10. jul

Flyt af platform
(0%) 11. jul - 11. jul

(R2) Bendzvej 6 th (3Beton+2FR)
12-07-2024 - 06-08-2024

Altan montage
(0%) 12. jul - 5. aug

Ferie
(100%) 22. jul - 26. jul

Flyt af platform
(0%) 6. aug - 6. aug

(R3, 4) Bendzvej 4 tv og th (6Beton)
07-08-2024 - 06-09-2024

Altan montage
(0%) 7. aug - 5. sep

Flyt af platform
(0%) 6. sep - 6. sep

(R5) Bendzvej 2 tv (2Beton+2FR)
09-09-2024 - 24-09-2024

Altan montage
(0%) 9. sep - 23. sep

Flyt af platform
(0%) 24. sep - 24. sep

(R7) Peter Bangs Vej 93 tv (3Beton)
25-09-2024 - 18-10-2024

Altan montage + Afslutning af projekt (3beton)
(0%) 25. sep - 18. okt

Team 12
19-08-2024 - 17-09-2024

(R15) Hoffmeyersvej 7 th (3 Beton)
19-08-2024 - 02-09-2024

Estimeret dato for opstart + /- 1 uge
(0%) 19. aug - 19. aug

Altan montage
(0%) 20. aug - 2. sep

Flyt af platform
(0%) 2. sep - 2. sep

(R14) Hoffmeyersvej 7 tv (2Beton+2FR)
03-09-2024 - 17-09-2024

Altan montage
(0%) 3. sep - 17. sep

Navn

            Altan montage
            26. jun - 10. jul (11 days) (0%)

            Flyt af platform
            11. jul - 11. jul (1 days) (0%)

(R2) Bendzvej 6 th (3Beton+2FR)
12-07-2024 - 06-08-2024 (25 days)

            Altan montage
            12. jul - 5. aug (17 days) (0%)

            Ferie
            22. jul - 26. jul (5 days) (100%)

            Flyt af platform
            6. aug - 6. aug (1 days) (0%)

(R3, 4) Bendzvej 4 tv og th (6Beton)
07-08-2024 - 06-09-2024 (30 days)

            Altan montage
            7. aug - 5. sep (22 days) (0%)

            Flyt af platform
            6. sep - 6. sep (1 days) (0%)

(R5) Bendzvej 2 tv (2Beton+2FR)
09-09-2024 - 24-09-2024 (15 days)

            Altan montage
            9. sep - 23. sep (11 days) (0%)

            Flyt af platform
            24. sep - 24. sep (1 days) (0%)

(R7) Peter Bangs Vej 93 tv (3Beton)
25-09-2024 - 18-10-2024 (23 days)

            Altan montage + Afslutning af projekt (3beton)
            25. sep - 18. okt (18 days) (0%)

Team 12
19-08-2024 - 17-09-2024 (29 days)

(R15) Hoffmeyersvej 7 th (3 Beton)
19-08-2024 - 02-09-2024 (14 days)

            Estimeret dato for opstart + /- 1 uge
            19. aug - 19. aug (1 days) (0%)

            Altan montage
            20. aug - 2. sep (10 days) (0%)

            Flyt af platform
            2. sep - 2. sep (1 days) (0%)

(R14) Hoffmeyersvej 7 tv (2Beton+2FR)
03-09-2024 - 17-09-2024 (14 days)

            Altan montage
            3. sep - 17. sep (11 days) (0%)

MichaelJensen-Altana
Tekstboks
REV. 03-06-2024

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R2) Bendzvej 6 th (3Beton+2FR)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R3, 4) Bendzvej 4 tv og th (6Beton)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R5) Bendzvej 2 tv (2Beton+2FR)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R7) Peter Bangs Vej 93 tv (3Beton)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
Team 12

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R15) Hoffmeyersvej 7 th (3 Beton)

MichaelJensen-Altana
Fremhæv
(R14) Hoffmeyersvej 7 tv (2Beton+2FR)


